

BÁO CÁO

**Kết quả tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026
trên địa bàn phường Thành Nam**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân phường Thành Nam.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030; Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03/02/2026 sửa đổi, bổ sung quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030;

Căn cứ Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg ngày 18/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 70/2025/UBTVQH15 ngày 07/02/2025 được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 120/2026/UBTVQH15 ngày 03/02/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030.

Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 25/12/2025 của Hội đồng nhân dân phường Thành Nam về Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương phường Thành Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28/03/2026 của Hội đồng nhân dân phường Thành Nam về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn vốn ngân sách địa phương phường Thành Nam;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-UBND ngày 30/3/2026 của UBND phường Thành Nam về việc giao chi tiết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương phường Thành Nam;

Căn cứ Quyết định số 547/QĐ-UBND ngày 05/6/2026 của UBND phường Thành Nam về việc phân bổ vốn đầu tư cho dự án: Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ Đại An và Nghĩa trang liệt sỹ Mỹ Xá, phường Thành Nam;

Ủy ban nhân dân phường Thành Nam báo cáo kết quả tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 trên địa bàn phường Thành Nam như sau:

1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả và đầy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh Ninh Bình; ngay từ đầu năm 2026, UBND phường Thành Nam đã tập trung, thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện các biện pháp, giải pháp linh hoạt, sáng tạo, kịp thời hiệu quả để quyết liệt đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung hoàn thành các thủ tục quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành chưa quyết toán; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án; đẩy nhanh hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện.

2. Tình hình phân bổ, giao kế hoạch đầu tư công năm 2026:

- Năm 2026, trên địa bàn phường Thành Nam triển khai thực hiện 22 dự án đầu tư công do phân cấp ngân sách xã trực tiếp quản lý điều hành (trong đó, có 11 dự án đã hoàn thành chưa quyết toán; 02 dự án đang triển khai thực hiện; 09 dự án chuẩn bị đầu tư).

- Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách địa phương được giao là 33.722,350796 triệu đồng.

3. Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026:

Trong 6 tháng đầu năm 2026, UBND phường Thành Nam đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các chủ đầu tư tập trung hoàn thành các thủ tục quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành chưa quyết toán; nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư dự án; đẩy nhanh hoàn thành các dự án đang triển khai thực hiện. Đến nay:

- Đã cơ bản hoàn thiện các thủ tục để quyết toán đối với 11 dự án đã hoàn thành chưa quyết;

- Đã hoàn thành 01 dự án (Xây dựng nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định), đang tiến hành kiểm toán độc lập và hoàn thiện thủ tục quyết toán dự án theo quy định;

- Đã cơ bản hoàn thành công tác chuẩn bị dự án đối với 9 dự án, trong đó đã phê duyệt đầu tư 01 dự án (Cải tạo, sửa chữa Nghĩa trang liệt sỹ Đại An và Nghĩa trang liệt sỹ Mỹ Xá, phường Thành Nam), đang tập trung triển khai thi công, dự kiến trong tháng 7 sẽ hoàn thành, đảm bảo tiến độ.

- Vốn đầu tư công năm 2026 đã giải ngân đến ngày 14/6/2026 là: 592,458 triệu đồng, đạt 1,8% kế hoạch.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

4. Một số khó khăn, hạn chế:

Các dự án đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư nên tỷ lệ giải ngân chưa cao.

UBND phường Thành Nam trân trọng báo cáo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND phường;
- Các Ban của HĐND phường;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường;
- UBMTTQ phường;
- Các đại biểu HĐND phường;
- Lãnh đạo UBND phường;
- Lưu: VT, KTHTĐT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồng Đức